

Hiv.: Ares(2014)3701830 - 07/11/2014

EURÓPAI BIZOTTSÁG
KÖRNYEZETVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
E Igazgatóság – Nemzetközi Ügyek és LIFE
ENV.E-3-LIFE
Az Egység Helyettes Vezetője

Brüsszel, 2014.11.07
ENV.E3 LB/PR/ak
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Horváth Ákos Úr
Sánc u. 6
HU-3304 EGER
Magyarország
Email:fidlojo@gmail.com

Tárgy: LIFE09 NAT/HU/000384 Falco cherrug B-H-R-S – Projekt látogatás 2014. szeptember 2-5 és 23.-án

Tisztelt Horváth Úr!

Köszönöm, hogy fogadta a külső monitor Andrej Bača urat a projekt területeken Romániában, Bulgáriában és Szlovákiában 2014. szeptember 2-5.-én és 23.-án.

Értékelem a projekt előrehaladását sok védelmi, monitoring és szemléletformálási akcióban, különösen a kerecsensólyom számára alkalmas költőládák (C2 akció) kihelyezése és az ürge visszatelepítése (C3) esetében. A zárójelentésben várom a teljes információt ezek eredményéről és teljesítésekről. A projekt utolsó hónapjaiban kérem, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést, különösen a veszélyes villanyoszlopok szigeteléséért Magyarországon, Romániában és Bulgáriában (C4) és a maradék költőládák kihelyezéséért (C2). Az Ön 2014. július 9.-i kérésére visszaigazolom, hogy Magyarországon Önök felhasználhatják a maradvány pénzeket további új oszlopfejek felszerelésére szigetelés helyett.

Tájékoztattak, hogy a projekt csapat kihelyezett költőládákat (C2 akció) Romániában az eredetileg tervezett területen kívül Dél-Dobruzsában (Csernavoda és Konstanca között). Megértem ennek az okát, hogy a kerecsenek ebben az irányban mozognak Ukrajnából Bulgária felé és van alkalmas táplálék a környéken. Továbbá költőládák kihelyezésre kerültek ugyanazon a vezetéken délebbre Bulgáriában. A kapott magyarázatok alapján elfogadom, hogy ez a tevékenység abban a térségben hozzájárul a projekt céljainak eléréséhez. Mindenesetre kérem, hogy a zárójelentésben ezt a döntést indokolja meg.

Arra szeretném bízgatni, hogy a honlapon (D4 akció) a híreket és a monitoring eredményeket minél előbb angolra és a többi partner nyelvére is fordítsák le. Kérem, hogy ezzel ne várjanak a zárójelentési időszak végéig, mert a honlap tájékoztatási hatékonysága ezzel már így is csökkent néhány hónapja. Szintén kérem, hogy a dokumentumfilmet is fejezzék be minél előbb és szeretném emlékeztetni, hogy a projekt vége előtt végezzék el a végső kérdőív kampányt a projekt minden országában (mindkét D5 akció).

Sok sikert kívánok a projekt tevékenységek sikeres befejezéséhez és a Záró Jelentést a 2014. december 31.-i befejezés után legkésőbb három hónappal várom. Kérem, hogy a Bizottság honlapján elérhető új formát használják a jelentéshez és konzultáljanak a külső monitoring csapattal.

Tisztelettel,

Anne BURRILL

Kapják még: rozalia.szekeres.erdine@fm.gov.hu, eva.sashalmi@fm.gov.hu,
andrej.baca@astrale.org, soges-ile@astrale.org; life-nat@astrale.org